重庆市人民政府办公厅关于

加快实施重庆市国民经济和社会发展

第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要

重大项目的通知

渝府办发〔2021〕72号
各区县（自治县）人民政府，市政府有关部门，有关单位：

为深化重大项目“五年储备、三年滚动、年度实施”的推进机制，进一步发挥重大项目对“十四五”规划落地的支撑作用，经市政府同意，现就加快实施《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》重大项目（以下简称《纲要》重大项目）有关事项通知如下：

一、抓好规划任务落地，做实五年项目储备

（一）制定《纲要》重大项目清单和工作计划。市发展改革委会同市级行业主管部门，制定《纲要》重大项目清单，进一步深化项目内容，明确工作要求，落实牵头单位。各牵头单位逐一制定《纲要》重大项目的五年工作计划，细化开工、征地拆迁、竣工等关键节点的工作安排，打表推进。

（二）做好与市级专项规划衔接。市级行业主管部门将《纲要》重大项目纳入对应的专项规划。《纲要》重大项目中体现为“项目包”的，市级行业主管部门在专项规划中进一步分解细化，落实到具体项目、具体区县（自治县，以下简称区县）。

（三）争取国家相关规划支持。市级行业主管部门加强向国家有关部委汇报衔接，争取将《纲要》重大项目纳入国家专项规划。国家专项规划中体现为“项目包”的重大项目，市级行业主管部门争取更多具体项目的份额和投资。争取情况及时报市发展改革委汇总。

二、抓好前期工作改革，加快三年滚动接续

（一）纳入三年滚动规划。政府投资的重大项目，由市发展改革委、市财政局会同市级行业主管部门统筹纳入政府投资三年滚动规划，压茬推进。企业投资的重大项目，由市级行业主管部门会同市招商投资局，加快培育转化，确保在三年内滚动落地。

（二）加快办理审批手续。对政府投资的重大项目，牵头单位要及早开展勘测设计等前期工作，市级行业主管部门要严格执行市级政府投资项目前期工作操作规程，加快完善本部门配套细则，推动“技审分离、平面审批”。对企业投资的重大项目，市级行业主管部门要进一步落实优化营商环境工作要求，简环节、优流程、减时间，提高服务效能和水平。

（三）编制投融资方案。具备市场化融资条件的重大项目，牵头单位要按照能运行、会增值、自平衡的思路，及时组织编制投融资方案，作为可行性研究报告的重要内容。未编制投融资方案或方案评审未通过的，原则上不得通过可行性研究报告审查。市发展改革委、市财政局以及市级行业主管部门要深化“项目池、资金池、资源要素池”对接机制，加强对牵头单位的指导。

三、抓好建设统筹管理，完成年度投资目标

（一）纳入年度重大项目名单。对计划年内开工的重大项目，牵头单位要及时申报纳入年度重大建设项目名单。对已经开展前期工作、计划次年开工的，牵头单位要及时申报纳入年度重大前期项目名单。

（二）纳入政府投资年度计划。对政府投资的重大项目，由市级行业主管部门申报纳入政府投资年度计划，市发展改革委、市财政局保障年度资金需求，按建设进度及时安排资金。市发展改革委、市财政局以及市级行业主管部门要加强与国家有关部委衔接，争取中央财政性资金支持，优先将地方政府专项债等资金用于《纲要》重大项目建设。

（三）纳入年度用地供应保障计划。市规划自然资源局负责，将《纲要》重大项目的年度用地需求纳入用地供应保障计划，优先保障项目用地指标，并指导有关区县加快征地拆迁等工作。符合国家重点保障用地条件的项目，市发展改革委会同市规划自然资源局积极向国家申报争取。

（四）加强年度目标任务执行督促。依托市重大项目工作领导小组议事协调机制，严格落实项目法人的主体责任、行业部门的牵头责任、区县政府的属地责任。市发展改革委会同市政府督查办、市审计局，持续推动投资、督查、审计“三合一”工作机制落实，及时研究解决难点卡点问题，限时督办、审计督促。

四、抓好协同工作机制，保障项目顺利实施

（一）强化组织领导。科技创新、高铁、轨道交通、机场、水利等领域的重大项目，由市政府有关重点工作专班牵头推进。其他项目由市级行业主管部门或区县政府牵头推进。市发展改革委根据项目推进情况，及时提出设置和优化重点工作专班的建议，报市政府同意后执行。

（二）强化统筹实施。各区县政府、市级有关部门要以《纲要》重大项目为龙头，带动市区两级“十四五”重大项目有序实施，积极扩大有效需求，促进有效投资平稳增长，保持经济社会高质量发展。

（三）强化数据管理。市发展改革委会同市级行业主管部门将《纲要》重大项目纳入重庆市投资项目基础数据库管理。严格使用项目统一编码，用好投资“数据字典”，加强项目信息与法人、地理空间等数据库和网上行政审批等平台信息互享交换，构建贯穿项目全过程的信息数据链条，归集全过程信息，建立《纲要》重大项目全生命周期的“数字档案”。

（四）强化实施评价。市发展改革委会同市级行业主管部门、项目责任单位，及时开展《纲要》重大项目实施情况的评价。评价结果作为全市重大项目年度目标管理绩效考核的重要内容。实施过程中由于政策、市场等因素导致项目目标任务发生变化的，结合规划中期评估工作一并调整。

附件：重庆市“十四五”规划纲要重大项目清单

重庆市人民政府办公厅

2021年7月9日

（此件公开发布）

附件

重庆市“十四五”规划纲要重大项目清单

	序号
	项目名称
	主 要 建 设 内 容 及 规 模
	“十四五”建设目标
	责任单位

	合计（共532个）

	一、科技创新（共34个）

	（一）大科学装置（4个）

	1
	超瞬态实验装置
	完成0.5GeV直线加速器和0.5GeV低能环的建设。
	完工
	市发展改革委

	2
	中国自然人群资源库重庆中心
	建设中国自然人群资源库重庆中心，构建中国第一个用于精准健康研究的百万级中国自然人群队列，形成为个体化精准健康研究与服务的健康大数据库。
	计划新开工
	市科技局

	3
	长江上游种质创制科学工程
	建设长江上游生物种质资源与创制大科学装置，集生物种质资源性状调查与保存、全基因组多组学数据收集等功能于一体。
	计划新开工
	市科技局

	4
	长江模拟器大科学实验装置
	新建长江模拟器大科学装置（全球首个集物理模型、数字模型的特大型流域地表过程与生态环境模拟实验系统）、长江生态环境野外观测网络、长江生态环境功能实验室集群等。
	计划新开工
	市科技局

	（二）重点实验室（9个）

	1
	渝州大数据实验室
	计划建成300人以上规模的新型高端研发机构及国家重点实验室。
	计划新开工
	九龙坡区政府

	2
	量子通信器件联合重点实验室
	新建量子通信器件联合实验室，推进量子通信单光子探测器、光子源激光器及光量子调控集成光路器件等基础研究、技术开发、器件验证、集成应用等全方位协同创新。
	计划新开工
	沙坪坝区政府

	3
	长江上游生态航道国家野外科学观测研究站
	针对长江三峡大坝至向家坝共1000公里河段重点航道段的水沙条件、岸坡演变、生态环境等要素，通过构建多级、多区域的观测体系，融合利用各类现代化检测、观测及数据存储传输技术及仪器设备，建设固定站点5个，布局流动站点8—10个。
	计划新开工
	市科技局

	4
	农业领域国家重点实验室
	建设重庆市药物种植研究所改扩建项目、5G+智慧农业创新实验室。
	计划新开工
	市农业农村委

	5
	三级生物安全实验室
	新建三级生物安全实验室，包括控制系统、生物安全柜、声光报警系统、缓冲闸、消毒室等。
	计划新开工
	市卫生健康委

	6
	大数据智能计算国家重点实验室
	主要围绕动态复杂场景的大数据智能感知、数据驱动与知识引导相结合的大数据智能认知、非完全信息下大数据智能决策、典型行业大数据智能化建设关键技术建模等开展前沿基础理论与应用研究。
	前期论证
	市科技局

	7
	山地城镇建设安全与智能化国家重点实验室
	攻克日益突出的人地矛盾难题，化解自然灾害与建设安全风险，探索城镇开发与环境保护相互协调的可持续发展道路，创新基于大数据和人工智能的智能化建造与运维模式。
	前期论证
	市科技局

	8
	长江上游生态保育与农业绿色发展国家重点实验室
	建设长江上游生态保育与农业绿色发展科技创新平台、三峡库区生态保育和绿色农业监测网络、山地农业绿色智能装备创新与技术转化中心，以及科教产业园和绿色产品展示园等。
	前期论证
	市科技局

	9
	非常规油气开发国家重点实验室建设
	新建非常规油气渗流及流体分布规律等实验室及相关配套设施。
	前期论证
	市科技局

	（三）科研转化基础设施（21个）

	1
	中国科学院重庆科学中心
	按照“1+N”的模式组建中国科学院重庆科学中心。其中：“1”即对中科院重庆绿色智能技术研究院，“N”即在重庆科学中心设立若干二级科研单元，包括智能技术研究院、硅基光电子技术研究院、新材料技术研究院、儿童医学研究中心、应用数学研究中心、生物研究中心、低重力环境模拟科学研究中心等。
	计划新开工
	市科技局

	2
	重庆大学科学中心
	新建科学实验功能区、科研服务功能区、科技拓展功能区等。
	计划新开工
	市教委

	3
	西南大学科学中心
	新建科学实验功能区、科研服务功能区、科技拓展功能区等。
	计划新开工
	市教委

	4
	重庆国家应用数学中心
	新建理论与技术研究用房、人才培养培训用房等，建成一流国家级科技创新平台，新增100名专职研究人员和200名协同研究人员。
	计划新开工
	市教委

	5
	科学公园
	依托寨山坪自然山体，建设人科产城景深度融合的全域景区，设置主题区，打造集研发创新、科普教育、休闲游憩、人文展示于一体的科学城城市绿心。
	计划新开工
	重庆高新区管委会

	6
	科学会堂
	建设集科技体验、科技展览、学术交流、创新孵化、高端商务等功能于一体的科学城国际交往和科技交流中心。
	计划新开工
	重庆高新区管委会

	7
	科学谷
	新建研发总部、孵化平台、中试研发、商务办公等业态于一体的超大型综合体。
	计划新开工
	重庆高新区管委会

	8
	重庆国际免疫研究院建设项目
	建设高端免疫生物技术研发平台、技术服务平台及免疫成果转化平台。
	计划新开工
	市科技局

	9
	国家级生猪大数据中心
	新建大数据实验室、研究院、生猪产业“产学研用”及人才实训基地等。
	完工
	市农业农村委

	10
	国家生猪技术创新中心
	建设技术创新中心总部1个、建设完善生猪产业链相关技研发术中心6个。
	完工
	市科技局

	11
	重庆医科大学国际体外诊断（IVD）研究院
	一期工程包括体外诊断研究院研发平台和Square One体外诊断加速器；二期工程建设第三方独立检测实验室、临床效能评价实验室、生物样本组织库、临床疾病小分子代谢物检测研究所、临床单分子检测研究所。
	计划新开工
	市科技局

	12
	团结湖大数据智能产业园
	打造凸显园区生态和人文色彩、产业与城市功能有机统一，以大数据采集存储和先进算法为基础，以智能传感、智能设备、人工智能为主导产业的新兴科技园区。
	计划新开工
	江津区政府

	13
	大学城（璧山）科技创新生态社区
	打造集科研、孵化、展览、会议、办公、制造、生活等功能为一体的综合性社区。
	完工
	市科技局

	14
	国家区域畜禽种业创新中心
	建设完善畜禽种业创业创新四大功能平台体系。
	计划新开工
	市农业农村委

	15
	临床医学研究中心
	建设国家儿童临床试验基地、国家儿童用药研发平台、干细胞临床研究及转化平台、国家儿童生物治疗试验中心、人工智能、大数据应用中心、国家儿童遗传资源库、国家（西部）儿童临床医学中心、大数据及专病数据中心等，涵盖三级医疗机构到基层医疗机构的协同创新网络。
	计划新开工
	市科技局

	16
	丘陵山区智能农机装备创新研发平台
	依托重庆市农机化中试基地现有条件，建设“山地农机人工智能实验室”“山地智能农机装备研发中心”“丘陵山区无人农场”等，推进我市农业装备转型升级，助力乡村振兴。
	计划新开工
	市农业农村委、市科技局

	17
	重庆市国家重点区域畜禽基因库
	建设重庆市国家重点区域畜禽基因库，对畜禽进行活体和遗传材料保存保护。
	计划新开工
	市农业农村委

	18
	农业人工智能技术创新中心
	重点打造“三个实验室两个车间一个基地”，即建设农业感知智能实验室、农业大数据处理决策实验室、农业机器人研究实验室、农业人工智能装备中试车间、农业人工智能装备总装检测车间和一个农业人工智能装备实训基地。
	计划新开工
	市农业农村委

	19
	国家现代农业产业科技创新中心
	打造集试验示范、成果转化、产业孵化、休闲体验等功能于一体的创新中心。
	计划新开工
	市农业农村委

	20
	中国（重庆）知识产权保护中心
	主要包括场地建设、线上线下系统和平台搭建。
	计划新开工
	市知识产权局

	21
	中国西部（重庆）知识产权运营中心
	主要包括场地建设、线上线下系统和平台搭建。
	计划新开工
	市知识产权局

	二、基础设施（共232个）

	（一）高铁（15个）

	1
	成达万高铁
	高速铁路，双线，全长432公里，重庆境内长43公里。
	完工
	市交通局

	2
	郑万高铁
	高速铁路，双线，全长818公里，重庆境内长182公里（含重庆西动车所）。
	完工
	市交通局

	3
	渝万高铁
	高速铁路，双线，全长252公里，重庆境内长252公里。
	完工
	市交通局

	4
	渝湘高铁重庆至黔江段
	高速铁路，双线，全长265公里，重庆境内长265公里。
	完工
	市交通局

	5
	渝昆高铁
	高速铁路，双线，全长699公里，重庆境内长84公里。
	完工
	市交通局

	6
	成渝中线高铁
	高速铁路，双线，全长292公里，重庆境内长98公里。
	计划新开工
	市发展改革委

	7
	渝西高铁
	高速铁路，双线，全长570公里，重庆境内长204公里。
	计划新开工
	市发展改革委

	8
	渝宜高铁
	高速铁路，双线，全长534公里，重庆境内长221公里。
	计划新开工
	市发展改革委

	9
	渝湘高铁黔江至吉首段
	高速铁路，双线，全长218公里，重庆境内长153公里。
	计划新开工
	市发展改革委

	10
	渝贵高铁
	高速铁路，双线，全长383公里，重庆境内长105公里。
	前期论证，及时开工
	市发展改革委

	11
	重庆至绵阳高铁
	城际铁路，双线，全长300公里，重庆境内长120公里。
	前期论证，及时开工
	市发展改革委

	12
	兰渝高铁
	高速铁路，双线，全长800公里，重庆境内长100公里。
	前期论证，及时开工
	市发展改革委

	13
	渝桂高铁
	高速铁路，双线，全长650公里，重庆境内长110公里。
	前期论证，及时开工
	市发展改革委

	14
	万黔高铁
	高速铁路，双线，新建线路全长135公里，重庆境内长135公里。
	前期论证，及时开工
	市发展改革委

	15
	万州至利川至张家界高铁
	高速铁路，双线，全长330公里，重庆境内长50公里。
	前期论证
	万州区政府

	（二）铁路（21个）

	1
	黔恩遵昭铁路
	国铁I级，双线，全长805公里，重庆境内长130公里。
	前期论证，及时开工
	市发展改革委

	2
	安张铁路
	国铁I级，双线，全长520公里，重庆境内长215公里。
	前期论证，及时开工
	市发展改革委

	3
	长垫梁铁路
	国铁I级，双线，全长130公里，重庆境内长130公里。
	前期论证，及时开工
	市发展改革委

	4
	达（开）万铁路扩能改造
	国铁I级，双线，全长158公里，重庆境内长85公里。
	前期论证，及时开工
	市发展改革委

	5
	市郊铁路西环线
	市郊铁路，双线，全长95公里，重庆境内长95公里。
	前期论证，及时开工
	市发展改革委

	6
	市郊铁路二环线
	市郊铁路，双线，全长130公里，重庆境内长130公里。
	前期论证，及时开工
	市发展改革委

	7
	沿江货运铁路
	国铁I级，双线，全长780公里，重庆境内长570公里。
	前期论证
	市发展改革委

	8
	广涪柳铁路
	国铁I级，双线，全长820公里，重庆境内长170公里。
	前期论证
	市发展改革委

	9
	广垫忠黔铁路
	国铁I级，双线，全长300公里，重庆境内长230公里。
	前期论证
	市交通局

	10
	梁忠石货运铁路
	国铁I级，双线，全长65公里，重庆境内长65公里。
	前期论证
	梁平区政府、忠县政府、石柱县政府

	11
	团结村至铜梁至成都货运铁路
	国铁I级，双线，全长290公里，重庆境内长90公里。
	前期论证
	沙坪区政府、璧山区政府、铜梁区政府、潼南区政府

	12
	达（州）开（州）巫（溪）襄（阳）铁路
	国铁I级，双线，全长550公里，重庆境内长230公里。
	前期论证
	开州区政府、巫溪县政府

	13
	万州至开州至安康货运铁路
	国铁I级，双线，全长250公里，重庆境内长180公里。
	前期论证
	万州区政府、开州区政府

	14
	万州至十堰铁路
	国铁I级，双线，全长360公里，重庆境内长200公里。
	前期论证
	万州区政府、云阳县政府、巫溪县政府

	15
	达州至开州至巫溪至兴山铁路
	国铁I级，双线，全长350公里，重庆境内长230公里。
	前期论证
	开州区政府、巫溪县政府

	16
	重庆至自贡至雅安铁路
	城际铁路，双线，全长394公里，重庆境内长100公里。
	前期论证
	市发展改革委

	17
	万开云城际铁路
	市郊铁路，双线，全长170公里，重庆境内长170公里。
	前期论证
	万州区政府、开州区政府、云阳县政府

	18
	汉中至南充至潼南至铜梁至大足至荣昌至泸州铁路
	国铁I级，双线，全长520公里，重庆境内长140公里。
	前期论证
	潼南区政府、铜梁区政府、大足区政府、荣昌区政府

	19
	重庆至江津至泸州至乐山城际铁路
	城际铁路，双线，全长330公里，重庆境内长95公里。
	前期论证
	江津区政府

	20
	重庆至铜仁城际铁路
	新建重庆至铜仁城际铁路，具体走向根据方案设计确定。
	前期论证
	巴南区政府、南川区政府

	21
	渝东北旅游环线铁路
	新建渝东北旅游环线铁路，具体走向根据方案设计确定。
	前期论证
	万州区政府、云阳县政府、奉节县政府、巫山县政府、巫溪县政府、开州区政府

	（三）机场（11个）

	1
	重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程
	建设3400米跑道，350000平方米航站楼及配套设施。
	完工
	市交通局

	2
	重庆新机场
	建设4条3200—3800米跑道，航站楼、货运站及配套设施。
	计划新开工
	市交通局

	3
	万州五桥机场改扩建项目
	建设2800米跑道，8000平方米航站楼及配套设施。
	完工
	市交通局

	4
	黔江机场改扩建项目
	新建1.2万平方米航站楼，站坪扩建7个C类机位及相关配套设施。
	完工
	市交通局

	5
	万州4E级干线机场
	延伸跑道400米，新建平行滑行道3200米，新建T3航站区和航站楼。
	前期论证
	万州区政府

	6
	黔江机场跑道延伸工程
	跑道延长至2800米，新增飞机拦阻系统、平行滑行道900米，满足大飞机起降。
	前期论证
	黔江区政府

	7
	城口支线机场
	建设2500米跑道，3500平方米航站楼及配套设施。
	前期论证
	城口县政府

	8
	石柱支线机场
	建设2400米跑道，4000平方米航站楼及配套设施。
	前期论证
	石柱县政府

	9
	开州支线机场
	建设800米跑道，13000平方米航站楼及配套设施。
	前期论证
	开州区政府

	10
	秀山支线机场
	建设2800米跑道，7000平方米航站楼及配套设施。
	前期论证
	秀山县政府

	11
	万盛江南机场
	建设2800米跑道，10000平方米航站楼及配套设施。
	前期论证
	万盛经开区管委会

	（四）高速公路（68个）

	1
	开州至城口高速公路
	路线全长约128.5公里。
	完工
	市交通局

	2
	黔江东南环线高速公路
	路线全长约20.4公里。
	完工
	黔江区政府

	3
	涪陵北环高速公路
	路线全长约24公里。
	完工
	市交通局

	4
	南川西环高速公路
	路线全长约11公里。
	完工
	南川区政府

	5
	万州南环高速公路
	路线全长约22.2公里。
	完工
	市交通局

	6
	合川西环高速公路
	路线全长约27公里。
	完工
	合川区政府

	7
	合川至长寿高速公路
	路线全长约73.6公里。
	完工
	市交通局

	8
	合川至璧山至江津高速公路
	路线全长约94.9公里。
	完工
	市交通局

	9
	合川双槐至钱塘高速公路
	路线全长约29公里。
	完工
	合川区政府

	10
	巫溪至云阳至开州高速公路
	路线全长约119公里。
	完工
	市交通局

	11
	巫溪至巫山至官渡高速公路
	路线全长14公里。
	完工
	巫溪县政府、巫山县政府

	12
	大竹至垫江至丰都至武隆高速公路
	路线全长约165公里。
	计划新开工
	市交通局

	13
	荣昌东南环线高速公路
	路线全长约24公里。
	计划新开工
	荣昌区政府

	14
	永川至璧山高速公路
	路线全长17公里。
	计划新开工
	永川区政府、璧山区政府

	15
	永川至江津高速公路
	路线全长约30公里。
	计划新开工
	永川区政府、江津区政府

	16
	武隆平桥至涪陵大顺高速公路
	路线全长约38公里。
	计划新开工
	涪陵区政府、武隆区政府

	17
	梁平至开江高速公路
	路线全长约46公里。
	计划新开工
	梁平区政府

	18
	梁平至开州高速公路
	路线全长95公里。
	计划新开工
	梁平区政府、开州区政府、万州区政府

	19
	渝宜高速公路长寿至梁平段加宽
	路线全长约97公里。
	计划新开工
	市交通局

	20
	城口至万源高速公路
	路线全长约32公里。
	计划新开工
	城口县政府

	21
	成渝高速公路加宽
	路线全长约101公里。
	计划新开工
	市交通局

	22
	渝湘高速公路复线巴南—酉阳段
	路线全长约250公里。
	完工
	市交通局

	23
	渝黔高速公路扩能工程
	路线全长约100公里。
	完工
	市交通局

	24
	渝遂高速公路扩能（北碚至铜梁段）
	路线全长约27.3公里。
	完工
	市交通局

	25
	渝武高速公路扩能项目
	路线全长约38.5公里。
	完工
	市交通局

	26
	重庆大足至四川内江高速公路（重庆段）
	路线全长约31公里。
	完工
	市交通局

	27
	铜梁至安岳高速公路
	路线全长约49公里。
	完工
	市交通局

	28
	合川至安岳高速公路
	路线全长约95.1公里。
	完工
	市交通局

	29
	武隆至道真（重庆境）高速公路
	路线全长约32公里。
	计划新开工
	市交通局

	30
	秀山至印江高速公路
	路线全长约45公里。
	计划新开工
	市交通局

	31
	奉节至建始高速公路
	路线全长约49公里。
	完工
	市交通局

	32
	重庆巫溪至陕西镇坪高速公路（重庆段）工程
	路线全长约45.1公里。
	完工
	市交通局

	33
	重庆至贵州赤水至四川叙永高速公路
	路线全长约66公里。
	完工
	市交通局

	34
	江津至泸州高速公路北线
	路线全长约71.6公里。
	完工
	市交通局

	35
	沿江高速公路南线万州至巫山至巴东段
	路线全长约164公里。
	计划新开工
	市交通局

	36
	沿江高速公路北线南岸至涪陵至丰都至忠县至万州段
	路线全长约190公里。
	前期论证
	市交通局

	37
	万州至达州高速公路
	路线全长约52公里。
	计划新开工
	市交通局

	38
	渝黔高速公路南环至綦江至万盛段加宽
	路线全长约20公里。
	前期论证
	市交通局

	39
	沪蓉高速公路分水至高粱段改直
	路线全长约20公里。
	前期论证
	万州区政府

	40
	璧山七塘至合川草街高速公路
	路线全长36公里。
	前期论证
	璧山区政府、合川区政府

	41
	梁平至忠县至石柱高速公路
	路线全长约150公里。
	前期论证
	梁平区政府、忠县政府

	42
	巫溪至城口高速公路
	路线全长约111公里。
	前期论证
	巫溪县政府、城口县政府

	43
	合川大石至武胜赛马高速公路
	路线全长40公里，重庆境内长30公里。
	前期论证
	合川区政府

	44
	綦江安稳至习水高速公路
	路线全长约32公里。
	前期论证
	綦江区政府

	45
	万盛至正安高速公路
	路线全长约69公里。
	前期论证
	万盛经开区管委会

	46
	城口至宣汉高速公路
	路线全长约16公里。
	前期论证
	城口县政府

	47
	云阳江口至龙缸至利川至黔江高速公路
	路线全长约60公里。
	前期论证
	云阳县政府

	48
	黔江至务川高速公路
	路线全长约70公里。
	前期论证
	黔江区政府

	49
	秀山至来凤高速公路
	路线全长约85公里。
	前期论证
	秀山县政府、

酉阳县政府

	50
	秀山至沿河高速公路
	路线全长约35公里。
	前期论证
	秀山县政府

	51
	酉阳至永顺高速公路
	路线全长约55公里。
	前期论证
	酉阳县政府

	52
	秀山南环高速公路
	路线全长约11公里。
	前期论证
	秀山县政府

	53
	涪陵至白涛至武隆高速公路
	路线全长约22公里。
	前期论证
	涪陵区政府、武隆区政府

	54
	铜梁至永川金龙高速公路
	路线全长35公里。
	前期论证
	铜梁区政府、永川区政府

	55
	涪陵至丰都南天湖至黔江高速公路
	路线全长约100公里。
	前期论证
	涪陵区政府、丰都县政府

	56
	永川至荣昌至自贡高速公路
	路线全长100公里，重庆境内长50公里。
	前期论证
	永川区政府、荣昌区政府

	57
	巫溪至奉节至利川高速公路
	全长120公里。
	前期论证
	巫溪县政府、奉节县政府

	58
	开州至宣汉至通江高速公路
	路线全长25公里。
	前期论证
	开州区政府

	59
	武盛至潼南至安居高速公路
	路线全长30公里。
	前期论证
	潼南区政府

	60
	合川至北碚至渝北高速公路
	研究论证合川至北碚至渝北高速公路，具体线路走向根据方案设计确定。
	前期论证
	合川区政府、北碚区政府

	61
	彭水至丰都高速公路
	研究论证彭水至丰都高速公路，具体线路走向根据方案设计确定。
	前期论证
	彭水县政府、丰都县政府

	62
	涪陵至垫江高速公路
	研究论证涪陵至垫江高速公路，具体线路走向根据方案设计确定。
	前期论证
	涪陵区政府、垫江县政府

	63
	黔江至永顺高速公路
	研究论证黔江至永顺高速公路，具体线路走向根据方案设计确定。
	前期论证
	黔江区政府

	64
	彭水至道真高速公路
	研究论证彭水至道真高速公路，具体线路走向根据方案设计确定。
	前期论证
	彭水县政府

	65
	长寿至广安高速公路
	研究论证长寿至广安高速公路，具体线路走向根据方案设计确定。
	前期论证
	长寿区政府

	66
	酉阳至来凤高速公路
	研究论证酉阳至来凤高速公路，具体线路走向根据方案设计确定。
	前期论证
	酉阳县政府

	67
	璧山至潼南至遂宁至简阳高速公路
	研究论证璧山至潼南至遂宁至简阳高速公路，具体线路走向根据方案设计确定。
	前期论证
	璧山区政府、潼南区政府

	68
	盐亭至蓬溪至潼南高速公路
	研究论证盐亭至蓬溪至潼南高速公路，具体线路走向根据方案设计确定。
	前期论证
	潼南区政府

	（五）水运（18个）

	1
	三峡水运新通道建设
	争取国家新建万吨级船闸1座。
	前期论证
	市交通局

	2
	寸滩邮轮母港工程
	建设150米邮轮泊位4个，年客运通过能力100万人次。
	计划新开工
	市交通局

	3
	云阳港区复兴作业区
	规划8个泊位，吞吐量600万吨。
	前期论证
	市交通局

	4
	井口航电枢纽
	新建三级船闸1座。
	前期论证
	市交通局

	5
	长江干线公用港口升级改造
	升级改造江津兰家沱、长寿化工码头、朝天门旅游码头。
	计划新开工
	市交通局

	6
	嘉陵江利泽航运枢纽工程
	建设船闸1座，满足1000吨级船舶通航，渠化航道29.7公里。
	完工
	市交通局

	7
	乌江白马航电枢纽工程
	建设船闸1座，满足1000吨级船舶通航，渠化航道里程45.3公里。
	完工
	市交通局

	8
	涪江双江航电枢纽工程
	建设船闸1座，满足1000吨级船舶通航，渠化航道25公里。
	完工
	市交通局

	9
	长江干线朝天门至涪陵河段航道整治工程
	按4.5米水深整治，全长123公里。
	完工
	市交通局

	10
	渠江重庆段航道整治工程
	按Ⅲ级航道整治，全长77公里。
	完工
	市交通局

	11
	嘉陵江草街库尾航道整治工程
	按Ⅲ级航道整治，全长69公里。
	计划新开工
	市交通局

	12
	乌江白马至彭水航道整治工程
	按Ⅲ级航道整治，全长102公里。
	计划新开工
	市交通局

	13
	涪江智能美丽航道建设工程
	按Ⅲ级航道整治，全长130公里，建设智能美丽航道试点工程。
	计划新开工
	市交通局

	14
	涪江渭沱船闸升级改造工程
	改扩建船闸1座，满足1000吨级船舶通航。
	计划新开工
	市交通局

	15
	重庆港江津港区珞璜作业区改扩建
	建设5000吨级泊位5个，设计吞吐能力1090万吨。
	完工
	市交通局

	16
	重庆港万州港区新田作业区二期工程
	建设5000吨级泊位4个，设计吞吐能力2000万吨。
	计划新开工
	市交通局

	17
	重庆港主城港区洛碛作业区一期工程
	建设5000吨级泊位5个，设计通过能力1700万吨。
	计划新开工
	市交通局

	18
	重庆港主城港区黄磏作业区一期工程
	建设3000吨级和5000吨级泊位各1个，设计吞吐能力300万吨。
	计划新开工
	市交通局

	（六）交通枢纽（5个）

	1
	重庆西站交通枢纽
	枢纽工程建筑面积15916平方米，地面广场74000平方米，枢纽设施配套工程170150平方米。主要包括地面景观广场，长途及旅游集散中心、公交站场，换乘大厅及通道等。
	完工
	市交通局

	2
	沙坪坝站交通枢纽
	总建筑面积27万平方米，包括站房综合楼、车场雨棚等。
	完工
	市交通局

	3
	重庆北站交通枢纽
	总建筑面积16.3万平方米，包括站房综合楼、车场雨棚等。
	完工
	市交通局

	4
	重庆站交通枢纽
	规划建设铁路综合交通枢纽，包括站房、站前广场、换乘枢纽等配套设施。
	计划新开工
	市交通局

	5
	重庆东站交通枢纽
	包括综合交通枢纽工程、枢纽站前片区路网、配套公建、持有物业和研究范围内的土地整治等。
	完工
	市住房城乡建委

	（七）能源（32个）

	1
	重庆电厂环保迁建项目
	装机规模132万千瓦。
	完工
	市能源局

	2
	蟠龙抽水蓄能电站项目
	装机规模120万千瓦。
	完工
	市能源局

	3
	栗子湾抽水蓄能项目
	装机规模140万千瓦。
	计划新开工
	市能源局

	4
	奉节抽水蓄能项目
	装机规模180万千瓦。
	前期论证
	市能源局

	5
	巫山抽水蓄能项目
	装机规模180万千瓦。
	前期论证
	市能源局

	6
	綦江（二期）抽水蓄能电站
	装机规模120万千瓦。
	前期论证
	市能源局

	7
	安稳电厂“上大压小”项目
	装机规模66万千瓦。
	前期论证
	市能源局

	8
	“疆电入渝”配套电源项目
	装机规模631万千瓦（疆渝两区市合作协议总规模1262万千瓦，重庆占50%）。
	计划新开工
	市能源局

	9
	风电开发项目
	实施奉节、石柱、巫溪、巫山、黔江五福岭、城口大巴山、五洞岩、麒麟等风电项目，装机规模约389.1万千瓦。
	计划新开工
	市能源局

	10
	哈密北—重庆±800千伏特高压直流输变电工程（重庆段）
	新建特高压直流线路100千米（重庆段），新建换流站1座。
	计划新开工
	市能源局

	11
	哈密北—重庆±800千伏特高压直流输变电工程配套500千伏送出工程（一期）
	新建线路长度152千米。
	计划新开工
	市能源局

	12
	哈密北—重庆±800千伏特高压直流输变电工程配套500千伏送出工程（二期）
	新建线路长度30千米。
	计划新开工
	市能源局

	13
	天府南—重庆铜梁1000千伏特高压交流输变电工程
	新增变电容量6000兆伏安，线路长度120千米。
	计划新开工
	市能源局

	14
	天府南—重庆铜梁1000千伏特高压交流输变电工程配套500千伏送出工程（重庆段）
	新建线路长度260千米。
	计划新开工
	市能源局

	15
	重庆金山500千伏输变电工程
	新建变电容量2000兆伏安，新建线路长度37千米。
	完工
	市能源局

	16
	永川500千伏输变电工程
	新建变电容量2000兆伏安，新建线路长度10千米。
	计划新开工
	市能源局

	17
	重庆电厂环保迁建500千伏送出工程
	新建线路长度148千米。
	计划新开工
	市能源局

	18
	蟠龙抽水蓄能电站500千伏送出工程
	新建线路长度45千米。
	计划新开工
	市能源局

	19
	中梁山500千伏输变电工程
	新建变电容量2000兆伏安，新建线路长度4千米。
	计划新开工
	市能源局

	20
	巴南新玉500千伏输变电工程
	新建变电容量2000兆伏安，新建线路长度98千米。
	计划新开工
	市能源局

	21
	大足500千伏输变电工程
	将根据研究结果确定。
	前期论证
	市能源局

	22
	秀山500千伏输变电工程
	将根据研究结果确定。
	前期论证
	市能源局

	23
	中航油西南战略储运基地（长寿）
	建设60公里输油管线、铁路卸油站、中转油库、卸油码头及配套设施。
	完工
	市能源局

	24
	伏牛溪油化品仓储基地搬迁
	搬迁伏牛溪油化品仓储基地。
	计划新开工
	市能源局

	25
	巴南一品油库
	建设油库库容5万立方米以及配套设施。
	计划新开工
	市能源局

	26
	页岩气及天然气勘探开发
	实施涪陵、南川、綦江、武隆、梁平等片区页岩气勘探开发项目，以及潼南—合川、开州罗家寨天然气稳产增能项目，新增产能约247亿立方米/年。
	计划新开工
	市能源局

	27
	川气东送二期
	建设年输送能力300亿立方米的川气外输天然气管道。
	计划新开工
	市能源局

	28
	渝西天然气管网
	建设天然气输送管道约250公里，管径1016毫米，压力10兆帕，输送天然气100亿立方米/年。
	计划新开工
	市能源局

	29
	渝东北天然气管道
	建设万源—城口、奉节—巫溪、云奉巫新线等天然气管道。
	计划新开工
	市能源局

	30
	铜锣峡储气库
	建设总库容11.7亿立方米，工作气量7.3亿立方米储气库。
	计划新开工
	市能源局

	31
	黄草峡储气库
	建设总库容19.43亿立方米、工作气量8.53亿立方米储气库。
	计划新开工
	市能源局

	32
	沙坪场储气库
	设计库容247亿立方米，日最大注气量4000万立方米，日最大采气调峰量8000—10000万立方米。包括多个集注站及相关天然气管网建设。
	前期论证
	市能源局

	（八）水安全（59个）

	1
	观景口水库
	大型水库，总库容1.52亿立方米。
	完工
	市水利局

	2
	南川金佛山水库
	大型水库，总库容1.01亿立方米。
	完工
	市水利局

	3
	渝西水资源配置工程
	完建松溉、安居、小沔提水二期工程，新建金刚沱、草街、双江、渭沱、东城5座水源提水泵站，建设输水管线471公里，新建、扩建调蓄水库（池）3座，新建、扩建水库12座。
	完工
	市水利局

	4
	黔江罗家堡水库
	中型水库，总库容约1000万立方米。
	完工
	市水利局

	5
	江津鹅公水库
	中型水库，总库容1035万立方米。
	完工
	市水利局

	6
	涪陵双江水库
	中型水库，总库容1069万立方米。
	完工
	市水利局

	7
	涪陵黑塘水库
	中型水库，总库容1056万立方米。
	完工
	市水利局

	8
	渝北碑口水库
	中型水库，总库容6500万立方米。
	完工
	市水利局

	9
	巴南高洞子水库
	中型水库，总库容1025万立方米。
	完工
	市水利局

	10
	綦江黄沙水库
	中型水库，总库容1120万立方米。
	完工
	市水利局

	11
	綦江福林水库
	中型水库，总库容1129万立方米。
	完工
	市水利局

	12
	大足胜天湖水库
	中型水库，总库容1053万立方米。
	完工
	市水利局

	13
	璧山千秋堰水库
	中型水库，总库容1067万立方米。
	完工
	市水利局

	14
	荣昌高升桥水库
	中型水库，总库容1187万立方米。
	完工
	市水利局

	15
	梁平龙象寺水库
	中型水库，总库容3263万立方米。
	完工
	市水利局

	16
	彭水龙虎水库
	中型水库，总库容1087万立方米。
	完工
	市水利局

	17
	南川鱼枧水库
	中型水库，总库容1295万立方米。
	完工
	市水利局

	18
	万州青龙水库
	中型水库，总库容约1000万立方米。
	完工
	市水利局

	19
	万州双河口水库
	中型水库，总库容1000万立方米。
	计划新开工
	市水利局

	20
	忠县两河水库
	中型水库，总库容1136万立方米。
	计划新开工
	市水利局

	21
	巫山大丘塝水库
	中型水库，总库容1110万立方米。
	计划新开工
	市水利局

	22
	秀山马西水库
	中型水库，总库容1292万立方米。
	计划新开工
	市水利局

	23
	万盛板辽水库
	中型水库，总库容1328万立方米。
	完工
	市水利局

	24
	铜梁同心桥水库
	中型水库，总库容1126万立方米。
	完工
	市水利局

	25
	潼南铜车坝水库
	中型水库，总库容1137万立方米。
	完工
	市水利局

	26
	石柱回龙场水库
	中型水库，总库容1816.3万立方米。
	计划新开工
	市水利局

	27
	酉阳桃花源水库
	中型水库，总库容约1000万立方米。
	完工
	市水利局

	28
	綦江藻渡水库
	大型水库，总库容2亿立方米。
	计划新开工
	市水利局

	29
	开州跳蹬水库
	大型水库，总库容1.14亿立方米。
	计划新开工
	市水利局

	30
	云阳向阳水库
	大型水库，总库容1.15亿立方米。
	计划新开工
	市水利局

	31
	永川白沙水库
	中型水库，总库容1061万立方米。
	前期论证
	市水利局

	32
	长征渠引水工程
	包括提水工程、输水管线、蓄水库等。
	前期论证
	市水利局

	33
	中部片区水资源配置工程
	包括提水工程、输水管线、蓄水库等。
	前期论证
	市水利局

	34
	渝南水资源配置工程
	大型水库，总库容20亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	35
	江津福寿岩水库
	大型水库，总库容1.05亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	36
	万州大滩口水库
	大型水库，总库容2.1亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	37
	梁平银河桥水库
	中型水库，总库容1043万立方米。
	前期论证
	市水利局

	38
	云阳福泰水库
	中型水库，总库容1100万立方米。
	前期论证
	市水利局

	39
	巫溪咸水水库
	中型水库，总库容7000万立方米。
	前期论证
	市水利局

	40
	石柱七曜湖水库
	中型水库，总库容1070万立方米。
	前期论证
	市水利局

	41
	秀山平邑水库
	大型水库，总库容1.2亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	42
	永安水库
	大型水库，总库容约1亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	43
	荣昌龙王湖水库
	大型水库，总库容1.6亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	44
	奉节默玺湖水库
	大型水库，总库容约1亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	45
	巫溪峡郡水库
	大型水库，总库容约1.3亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	46
	彭水郁山湖水库
	大型水库，总库容1.2亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	47
	彭水阿依河水库
	大型水库，总库容1.5亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	48
	酉阳戏沙湖水库
	大型水库，总库容约1亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	49
	黔江渔滩水库
	大型水库，总库容1.1亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	50
	忠县香山水库
	大型水库，总库容约1亿立方米。
	前期论证
	市水利局

	51
	长江干流防洪护岸综合整治工程（二期）
	新建长江堤防护岸工程48公里。
	完工
	市水利局

	52
	长江干流防洪护岸综合整治工程（三期）
	新建长江堤防护岸工程。
	前期论证
	市水利局

	53
	新（扩）建城市大型水厂
	新（改）扩建城市大型水厂49座。
	计划新开工
	市城市管理局

	54
	新（改）建城市供水管网
	新改建城市供水管网2300公里。
	计划新开工
	市城市管理局

	55
	嘉陵江防洪综合治理
	合川区至渝中区段防洪护岸综合治理。
	计划新开工
	市水利局

	56
	涪江防洪综合治理
	潼南区至合川区段防洪护岸综合治理。
	计划新开工
	市水利局

	57
	乌江防洪综合治理
	重庆酉阳县至涪陵区段防洪护岸综合治理。
	计划新开工
	市水利局

	58
	綦江防洪综合治理
	綦江区段至江津区段防洪护岸综合治理。
	计划新开工
	市水利局

	59
	忠县甘井河生态调节坝、巫山大宁河生态调节坝等13座生态调节坝
	新建、扩建巫山县白子溪、奉节县朱衣河、云阳县磨刀溪、丰都县龙河、开州区汉丰湖、万州区天仙湖和密溪沟、涪陵区梨香溪、沙溪沟和涞滩河、忠县甘井河、南岸区长生河、巴南区一品河等13个生态调节堰闸工程。
	计划新开工
	市水利局

	（九）新型基础设施（3个）

	1
	5G基础网络
	建设5G基站15万个。
	完工
	市通信管理局

	2
	千兆光纤基础网络
	千兆光纤覆盖42万户。
	完工
	市通信管理局

	3
	大型云计算和边缘计算数据中心
	强化两江水土、长寿云计算中心和巴南腾龙5G产业园核心承载力，加快建设同城双活、同城灾备、异地灾备等数据中心。
	计划新开工
	市大数据发展局

	三、现代产业（共41个）

	（一）战略性新兴产业（20个）

	1
	京东方第6代AMOLED（柔性）显示面板产线项目
	主要生产手机、车载及可折叠笔记本等柔性显示产品，设计产能为每月4.8万片。
	完工
	市经济信息委

	2
	康佳半导体光电产业园项目
	一期建立康佳光电技术研究院，搭建一条Micro LED全制程产线，进行Micro LED全链条技术及下一代化合物半导体技术的研发，开展Micro LED显示技术研发、生产和销售。二期建立半导体光电产业基地，产品方向包括Micro LED芯片、显示模组、核心生产设备、下一代化合物半导体功率器件等，延展完善Micro LED显示技术相关的半导体产业链。
	完工
	市经济信息委

	3
	重庆电子电路产业园
	建设研发中心、HDI电路板、覆铜板、SMT贴片、关键工序等为核心项目的电子电路集群，以及标准厂房、职工宿舍、污水处理厂等配套项目。
	完工
	市经济信息委

	4
	奥特斯系列三期项目
	生产用于高性能计算模组高端半导体封装载板。
	完工
	市经济信息委

	5
	华润微电子12寸晶圆制造项目
	建设国内首座本土企业的12吋功率半导体晶圆生产线，主要生产MOSFET、IGBT、电源管理芯片等功率半导体产品。
	完工
	市经济信息委

	6
	基板级扇出封装项目
	引进海外半导体项目，建成基板级扇出封装生产线。
	完工
	市经济信息委

	7
	联创电子三期
	新增建设年产1500万片新一代触控显示模组（含3D曲面玻璃盖板生产）。
	完工
	市经济信息委

	8
	5G终端用柔性高频基板项目
	建设5G通讯用柔性高频LCP基板产业化基地，达到年产70万平方米LCP基板的生产能力。
	完工
	市经济信息委

	9
	联合微电子中心项目
	建设一条月产4万片12英寸先进工艺生产线。
	计划新开工
	市经济信息委

	10
	华润微电子功率半导体封装基地
	建设功率封装测试与先进封装测试两大工艺产线。
	计划新开工
	市经济信息委

	11
	锂电池高新材料项目
	主要生产锂电池集流体材料（复合铜箔、铝箔）。
	完工
	市经济信息委

	12
	年产10万吨锂电正极材料
	建设年产10万吨锂电池正极材料生产装置。其中，磷酸铁锂正极材料8万吨/年、三元正极材料2万吨/年。
	完工
	市经济信息委

	13
	比亚迪动力电池全球总部项目
	成立电池研究基地，开展电池研发创新示范及生产。
	计划新开工
	市经济信息委

	14
	全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统
	在两江新区建设全球总部以及运营中心、人才培养基地、配套产业园等，构建我国自主“海、陆、空、天”一体的卫星移动通信与空间互联网接入系统。
	完工
	市经济信息委

	15
	30万立方米/年硅基气凝胶复合材料项目
	建设30万立方米/年硅基气凝胶复合材料项目。
	完工
	市经济信息委

	16
	精准生物细胞治疗药物产业化基地项目
	建设免疫细胞药物研发及生产基地。
	完工
	市经济信息委

	17
	智翔金泰抗体药物产业化基地项目
	建设单抗类生物制药产品生产基地。
	完工
	市经济信息委

	18
	宸安生物多肽药物产业化基地项目
	建设人用胰岛素及类似物生产用原液、灌装、包装、回收车间及附属仓库、污水处理等用房。
	完工
	市经济信息委

	19
	博唯佰泰新型疫苗产业化基地项目
	建设基因重组蛋白疫苗产业化基地，形成年产1000万只西林瓶及年产1000万只预填充注射器的生产能力。
	完工
	市经济信息委

	20
	长寿国际化原料药及制剂产业基地项目
	依托凯林制药产业基础建设以连续流等技术为支撑的原料药生产基地。
	完工
	市经济信息委

	（二）支柱产业（14个）

	1
	京东方智慧系统创新中心
	打造软硬融合技术开发平台、新型材料设备转化平台、营销推广展示平台、国际人才交流培训平台、市场与技术开放平台等五大平台。
	完工
	市经济信息委

	2
	OPPO（重庆）研发中心
	建设OPPO研发基地、办公写字楼。
	完工
	市经济信息委

	3
	重庆传音智汇园
	建设工业厂房、员工宿舍及配套用房。
	完工
	市经济信息委

	4
	中国长安青山智能传动产业园项目
	建设DCT新能源产业生产线2条、电驱动总成产业线2条，以及传动系统产线产能提升及智能化改造项目等。
	完工
	市经济信息委

	5
	金康新能源汽车动力电池生产基地项目
	新建高性能汽车动力电池生产基地，包括汽车高性能动力锤电池（5GWH）、电芯、 电控研发、设计、生产制造、物流、售后等。
	完工
	市经济信息委

	6
	领巢9AT自动变速器生产基地项目
	建设包含组装工厂、液压控制、壳体加工、轴齿加工、研究中心等5大板块在内的9速自动变速器生产项目。
	完工
	市经济信息委

	7
	国家氢能动力质检中心项目
	建设氢源实验室、燃料电池实验室、氢能产品实验室、测试技术研究实验室及相应配套设施。
	完工
	市经济信息委

	8
	吉利工业互联网总部暨数字化工厂项目
	成立联合实验室，引入约20家产业孵化公司。
	完工
	市经济信息委

	9
	ABB重庆两江新区变压器智能制造基地
	建设大型电力变压器制造基地、绝缘件加工中心和全球变压器设计中心等。
	完工
	市经济信息委

	10
	大马力发动机技术研发中心和大马力发动机生产线项目
	建设大马力发动机生产线（工厂）及附属设施。
	完工
	市经济信息委

	11
	中船重工西南研究院项目
	建设产业技术研究基地、应用转化基地等。
	完工
	市经济信息委

	12
	三一西南智能制造项目
	打造 “三一西南智能制造基地”及SPCS建筑工业化示范项目。
	完工
	市经济信息委

	13
	“西部美谷”美妆产业园
	建设涵盖研发、生产、包装、销售及品牌策划、检验检测、展示体验、新品推广、网络传播等全产业链的美谷小镇。
	完工
	市经济信息委

	14
	精深加工柠檬系列食品项目
	建设精深加工柠檬系列食品生产线。
	完工
	市经济信息委

	（三）重大物流（7个）

	1
	西部陆海新通道
	统筹推进“一主两辅多节点”枢纽体系和境内外分拨集散中心建设，实施通道公共信息平台、陆海新通道重庆无水港（国际物流枢纽园区）、进出口冷链基地、海外分拨仓、陆海新通道贸易综合服务平台等项目。
	计划新开工
	市政府口岸物流办

	2
	冷链物流服务网络建设工程
	建成5个一级节点、20个二级节点、N个三级节点网络体系，实现即产即冷，满足城市居民2公里以内、农村居民5公里以内采购冷鲜食品商品需求。
	计划新开工
	市政府口岸物流办

	3
	城乡配送网络建设工程
	加快区县、乡镇、村物流服务网络建设，建设若干个资源共享、干线运输与城乡配送有效衔接的分拨中心和公共配送中心，建设500个以上城市末端取送点、农村乡镇和村级快递物流服务站，打造“一点多能、一网多用、深度融合”的城乡配送服务网络。
	计划新开工
	市商务委

	4
	国家物流枢纽建设工程
	以港口型、陆港型、空港型、生产服务型、商贸服务型5种国家物流枢纽为核心，加快实施两江新区、沙坪坝、江津、北碚、江北、万州、涪陵、长寿、巴南、秀山等物流枢纽建设。
	完工
	市政府口岸物流办

	5
	市级物流网络节点工程
	支持黔江、合川、永川、南川、綦江—万盛、大足、铜梁、潼南、荣昌、武隆、丰都、垫江、忠县、云阳、巫山等区县建设物流枢纽园区。
	完工
	市政府口岸物流办

	6
	重庆快件集散中心（一期）
	总建筑面积17万平方米。
	计划新开工
	市邮政管理局

	7
	重庆第四邮件处理中心
	新建邮件处理中心。
	计划新开工
	市邮政管理局

	四、城市提升（共69个）

	（一）轨道（19个）

	1
	轨道交通9号线
	全长40.45公里。其中，一期32.29公里，起于高滩岩站，终点至回兴站；二期8.16公里，起于回兴站，终点至花石沟。
	完工
	市住房城乡建委

	2
	轨道交通18号线
	全长40公里，27座车站。
	完工
	市住房城乡建委

	3
	轨道交通10号线
	全长9.81公里，起于建新东路站，终点至兰花路。
	完工
	市住房城乡建委

	4
	轨道交通5号线北延伸段
	全长8.95公里，起于园博中心站，终点至悦港北路站。
	完工
	市住房城乡建委

	5
	轨道交通27号线
	全长49公里，20座车站。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	6
	轨道交通24号线一期工程
	全长16.4公里，8座车站。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	7
	轨道交通18号线渝中区延伸段
	全长10.6公里，9座车站。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	8
	轨道交通17号线一期工程
	全长13.3公里，6座车站。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	9
	轨道交通15号线
	全长67公里，25座车站。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	10
	轨道交通7号线一期工程
	全长24.7公里，16座车站。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	11
	轨道交通6号线东延伸段
	全长5.2公里，3座车站。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	12
	轨道交通4号线西延伸段
	全长11公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	13
	轨道交通8号线一期
	全长26公里，22座车站。
	前期论证，及时开工
	市住房城乡建委

	14
	轨道交通12号线
	全长27公里，20座车站。
	前期论证，及时开工
	市住房城乡建委

	15
	轨道交通19号线一期
	全长37公里，12座车站。
	前期论证，及时开工
	市住房城乡建委

	16
	轨道交通21号线
	全长34公里，23座车站。
	前期论证，及时开工
	市住房城乡建委

	17
	轨道交通26号线
	全长54公里，15座车站。
	前期论证，及时开工
	市住房城乡建委

	18
	轨道交通28号线
	全长102.6公里，20座车站。
	前期论证，及时开工
	市住房城乡建委

	19
	轨道交通29号线
	全长36公里，11座车站。
	前期论证，及时开工
	市住房城乡建委

	（二）城市道路及桥隧立交（29个）

	1
	铜罐驿大桥
	全长6.9公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	2
	支坪长江大桥
	全长5.3公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	3
	小南海长江大桥
	全长14.4公里
	计划新开工
	市住房城乡建委

	4
	果园大桥
	全长3.6公里。
	完工
	市住房城乡建委

	5
	郭家沱长江大桥工程
	全长6.2公里。
	完工
	市住房城乡建委

	6
	白居寺长江大桥及引道工程
	全长3.5公里。
	完工
	市住房城乡建委

	7
	佛耳岩大桥
	全长5.6公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	8
	宝山大桥
	全长3.4公里。
	完工
	市住房城乡建委

	9
	金凤隧道
	全长9.2公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	10
	鹿角隧道工程
	全长6.1公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	11
	新燕尾山隧道工程
	全长6.8公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	12
	渝长高速复线连接道
	全长22.4公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	13
	渝黔复线进城连接道
	全长约20公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	14
	大学城复线隧道工程
	全长5.9公里。
	完工
	市住房城乡建委

	15
	白市驿隧道
	全长10.6公里。
	完工
	市住房城乡建委

	16
	陶家隧道
	全长13.5公里。
	完工
	市住房城乡建委

	17
	蔡家隧道
	全长9.2公里。
	完工
	市住房城乡建委

	18
	南岸区江南隧道及茶黄路工程
	全长5.5公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	19
	科学大道
	一期10.5公里，二期18.1公里。
	完工
	市住房城乡建委

	20
	快速路一纵线（北碚段、中心站至狮子岩段、农马立交至白彭路段、白彭路至小湾立交段）
	分别长6.4公里、10公里、11.2公里、7.4公里，含龙凤溪立交。
	完工
	市住房城乡建委

	21
	快速路二横线西段（渝西立交至桃家院子立交段、桃家院子立交东至礼白立交段）
	分别长1.6公里、14.4公里。
	完工
	市住房城乡建委

	22
	快速路六横线
	全长46.6公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	23
	渝蓉高速进城连接道
	全长约20公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委、市交通局

	24
	茶惠大道
	全长9公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	25
	渝武高速拓宽改造工程（金开大道至快速路一横线段）
	全长13.9公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	26
	内环快速路道路综合整治
	全长78.6公里。
	完工
	市城市管理局

	27
	内环西北半环扩宽改造
	全长5.48公里。
	完工
	市住房城乡建委

	28
	解放碑地下环道
	联通解放碑地下环道。
	完工
	市住房城乡建委

	29
	蚂蟥梁立交改造
	渝澳大道与建新西路相交节点。
	完工
	市住房城乡建委

	（三）城市快速通道（13个）

	1
	两江新区至长寿区快速通道
	起于两江新区三环高速公路与快速路六纵线相交节点，向东穿越明月山，接渝长高速公路扩能通道，延伸至长寿区化北二路和菩提北路，双向六车道，全长23.7公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	2
	涪陵至中心城区快速通道
	起于两江新区六横线与三环高速公路互通立交，向东穿越明月山，于麻柳嘴港区跨越长江，穿越东温泉山后，经新妙石坨组团和梨香溪，止于龙头港，双向六车道，全长43.5公里。
	前期论证，及时开工
	市住房城乡建委

	3
	永川至中心城区快速通道
	起于璧山区金凤隧道与黛山大道节点，接金凤隧道，向西经璧山区、永川区、大足区、荣昌区，止于荣昌区迎宾大道。主城至永川段双向八车道，永川至荣昌段双向六车道，全长73.8公里。
	前期论证，及时开工
	市住房城乡建委

	4
	合川至中心城区快速通道
	起于绕城滩子口，穿缙云山、云雾山，止于合川南溪片区，双向六车道，全长28公里。
	前期论证，及时开工
	市住房城乡建委

	5
	綦江—万盛至中心城区快速通道
	起于巴南区通江大道百合立交，途经綦江区通惠新城，止于万盛经开区绕城公路，全长约65公里。
	前期论证，及时开工
	市住房城乡建委

	6
	永川至大足快速连接道
	新建永川至大足快速通道，路线长度根据实际方案确定。
	前期论证，及时开工
	永川区政府、

大足区政府

	7
	永川至荣昌快速连接道
	新建永川至荣昌快速通道，路线长度根据实际方案确定。
	前期论证，及时开工
	永川区政府、

荣昌区政府

	8
	合川至铜梁至潼南快速连接道
	新建合川至铜梁至潼南快速通道，路线长度根据实际方案确定。
	前期论证，及时开工
	合川区政府、铜梁区政府、潼南区政府

	9
	綦江至万盛至南川快速连接道
	新建綦江至万盛至南川快速通道，路线长度根据实际方案确定。
	前期论证，及时开工
	綦江区政府、南川区政府、万盛经开区管委会

	10
	涪陵至武隆至丰都快速连接道
	新建涪陵至武隆至丰都快速通道，路线长度根据实际方案确定。
	前期论证，及时开工
	涪陵区政府、武隆区政府、丰都县政府

	11
	长寿至垫江至梁平快速连接道
	起于长寿八角接两江新区至长寿快速路，经垫江，止于梁平仁贤，设计速度80公里/小时，全长约115公里。
	前期论证，及时开工
	长寿区政府、梁平区政府、垫江县政府

	12
	中心城区到璧山同城化通道
	起于璧山区六旗大道，穿越缙云山，止于西永大道，全长4.92公里。
	计划新开工
	璧山区政府

	13
	中心城区到南川同城化通道
	起于重庆绕城高速公路忠兴互通，经巴南区，止于南川区新城区，全长约51公里。
	计划新开工
	南川区政府、

巴南区政府

	（四）城市更新及品质提升（8个）

	1
	两江四岸治理提升工程
	对中心城区“两江四岸”109公里岸线开展岸线消落带治理生态修复、滨江休闲廊道贯通、公共空间改造提升等内容。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	2
	老旧小区改造
	实施1亿平方米改造。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	3
	棚户区改造
	10万户棚户区改造。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	4
	“道路平整”专项行动
	整治中心城区道路路面500万平方米。
	计划新开工
	市城市管理局

	5
	“人行道完善提升”专项行动
	提升人行道2500公里。
	计划新开工
	市城市管理局

	6
	海绵城市
	城市建成区45%以上面积达到海绵城市建设要求。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	7
	山城步道
	开工建设5条重点特色山城步道。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	8
	山城公园
	对化龙桥公园（红岩公园）、珊瑚公园、滨江公园等进行改造提升。
	计划新开工
	市城市管理局

	五、乡村振兴（共20个）

	（一）乡村基础设施（8个）

	1
	“四好农村路”建设
	新改建“四好农村路”1.5万公里。
	计划新开工
	市交通局

	2
	千年良田
	每年建设100万亩高标准农田（包括新建及改造提升）。
	计划新开工
	市农业农村委

	3
	农村生活污水治理
	梯次推进农村常住人口200户或500人以上聚居点污水治理。
	计划新开工
	市生态环境局

	4
	农村厕所革命
	改造农村户厕50万户，建设农村公厕1000座。
	计划新开工
	市农业农村委

	5
	农村危房改造
	对全市农村C、D级危房实施改造。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	6
	易地搬迁后续扶持
	改善安置区基础设施和公共服务设施，推进旧房拆除和宅基地复垦复绿等。
	计划新开工
	市农业农村委

	7
	以工代赈
	支持农村地区建设基本农田、农田水利、乡村道路、小流域治理、片区综合开发、村容村貌整治等。
	计划新开工
	市发展改革委

	8
	乡村文化建设
	建设100个乡村文化示范乡镇和1000个乡村文化示范村，实施30个传统村落保护发展项目。
	计划新开工
	市住房城乡建委、市文化旅游委

	（二）现代农业产业（12个）

	1
	现代农业产业园
	创建2个国家级现代农业产业园，打造30个市级现代农业产业园，培育50个以上区县级现代农业产业园。
	计划新开工
	市农业农村委

	2
	国际农产品加工产业园
	总建筑面积200万平方米，分3期建成。
	计划新开工
	市农业农村委

	3
	标准化优势农作物良种生产基地
	新建或改造标准化优势农作物良种生产基地5万亩。
	计划新开工
	市农业农村委

	4
	高代次种畜禽场
	建设“高代次种场供种能力提升建设项目”（生猪、草食牲畜、蜂、家禽等49个场）和“渝州白鹅培育与扩繁良种工程”。
	计划新开工
	市农业农村委

	5
	农产品质量安全追溯体系建设工程
	优化重庆市农产品质量安全追溯综合管理信息平台建设与管理，建设可信信息平台，推进新增2500个追溯点建设。
	计划新开工
	市农业农村委

	6
	双城经济圈乡村经济云服务发展中心
	新建重庆市农业农村大数据中心，市级农业产业智能化指挥调度中心，升级打造全市农业农村大数据统一平台。
	计划新开工
	市农业农村委

	7
	县域城镇社区环境智慧监测预警及监管技术平台
	建设农村人居环境智能监测平台，包含改厕、垃圾分类回收、污水处理等3个模块。
	计划新开工
	市农业农村委

	8
	现代种业提升工程
	建设重庆市大足区国家大足黑山羊种质资源保护利用项目、重庆市涪陵区涪陵黑猪种质资源场建设项目、重庆市长寿区翘嘴鲌鱼水产种质资源场建设项目、重庆市六九畜牧种公猪站建设项目、重庆市北碚区柑橘区域性良种繁育基地项目、重庆市荣昌区国家生猪品种测试站、国际顶级共享父本猪培育基地。
	计划新开工
	市农业农村委

	9
	农业种质资源保护与利用
	建设农作物种质资源保护与利用基地、食用菌种质资源保护与利用基地、国家种质资源中药材库、畜禽种质资源保护与利用分站、长江上游种质创制大科学装置，对我市农作物种质资源进行保护和利用。
	计划新开工
	市农业农村委

	10
	农业种质资源库
	建设国家级和市级农作物种质资源圃（库）18个、国家级和市级畜禽遗传资源保护场（区）29个、市级微生物保护库5个。建设水产种质资源库和长江上游珍稀特有鱼类博物馆。
	计划新开工
	市农业农村委

	11
	良种繁育基地
	建设重庆市南繁南鉴基地、太空水稻试验示范基地、农业微生物供种能力提升项目等一批国家级（区域性）、市级区域性良种繁育基地。
	计划新开工
	市农业农村委

	12
	粮食质量安全检验和质量风险监测
	建设国家农作物品种区域试验站、市级农作物品种区域试验站、重庆市薯类作物种薯（苗）质量检验测试基地、重庆市农作物种子质量分子检测站、重庆市农作物种子质量检测分站（5个）。
	计划新开工
	市农业农村委

	六、文化发展（共71个）

	（一）重大文化设施建设（27个）

	1
	中国水文博物馆
	建设中国水文博物馆（室内展陈）、白鹤梁题刻复原（室外展陈）及附属工程。
	计划新开工
	市水利局

	2
	重庆博物馆
	建设集展览、收藏、研究、社会教育等功能于一体的大型博物馆。
	计划新开工
	市文化旅游委

	3
	重庆非物质文化遗产博览馆
	采取馆园结合方式，包括非物质文化遗产展陈区、博物馆等。
	计划新开工
	市文化旅游委

	4
	重庆地质博物馆
	建设实物地质资料库、地质博物馆及其他附属设施。
	计划新开工
	市规划自然资源局

	5
	三峡移民博物馆
	建设集展览、收藏、研究、社会教育等功能于一体的大型博物馆。
	计划新开工
	万州区政府

	6
	重庆自然博物馆园区
	包括科普展览区、自然体验区、服务互动区等。
	完工
	市文化旅游委

	7
	重庆图书馆分馆
	包括藏书区、阅读区、公共服务区等。
	计划新开工
	市文化旅游委

	8
	重庆美术馆
	包括美术展览、收藏、研究用房以及配套设施等。
	计划新开工
	市文化旅游委

	9
	重庆大轰炸纪念馆
	包括大轰炸主题陈列馆、纪念广场、纪念碑、悼念墙等。
	计划新开工
	市文化旅游委

	10
	国家方志馆长江分馆暨重庆方志馆
	包括展览、收藏、研究用房以及配套设施等。
	计划新开工
	市志办

	11
	重庆历史名人馆
	迁建场馆并进行装修及周围场地整治，按历史年代划分功能单元，增加历史名人浮雕、石雕、铜雕、藏品展示、场景展示等，打造智慧博物馆。
	计划新开工
	市委统战部

	12
	钢铁文化博览馆
	拟选址老重钢厂区，建设集展示、科普教育、接待多功能为一体的综合性场馆。
	计划新开工
	大渡口区政府

	13
	西部国际传播中心
	建设国际传播大厦，配备网络、通讯、视听、摄像、演播等软硬件设备，以及满足国际传播功能的新闻发布厅、演播厅、国际会议厅、国际媒体工作室，建设海外国际传播平台，以满足国际传播的需求。
	计划新开工
	市文化旅游委

	14
	大河文明馆
	建设集展览、研究、社会教育等功能于一体的综合性展览馆。
	计划新开工
	广阳岛片区建设领导小组办公室

	15
	长江音乐厅
	建设交响音乐厅、大剧场、多功能厅等设施。
	计划新开工
	大渡口区政府

	16
	红岩文化公园
	包括新建改建建筑、现状文物建筑保护性改造后对外开放，以及红岩纪念馆主出入口改造、环境景观、车行道改造、人行系统、观光车轨道、综合管网、大门、围墙、园区景观VI标识等。
	计划新开工
	市文化旅游委

	17
	开埠文化遗址公园
	对文化建筑进行修复修缮，配套工程以及环境工程等。
	完工
	市文化旅游委

	18
	长江生态环境学院
	新建教学用房、行政办公用房、生态环境类研究实验室、住宿中心、餐饮中心、后勤辅助用房、其他辅助用房、文体活动馆舍、地下停车库等。
	计划新开工
	市教委

	19
	长江生态文明干部学院
	建设习近平生态文明思想学习研究、教育培训、宣传推广基地。
	计划新开工
	市教委

	20
	重庆美术公园
	起于铁路小学，止于501艺术基地及四川美术学院大门处，包括公共服务设施等。
	计划新开工
	市城市管理局

	21
	长江书院
	建设长江流域文化展示、学术文化沙龙活动、国际合作会晤接待等用房。
	计划新开工
	广阳岛片区建设领导小组办公室

	22
	长江音乐学院
	对标世界一流音乐学府，联合国内外知名音乐学院等权威音乐艺术教育机构共同办学，打造西南音乐人才培养基地。
	计划新开工
	市教委

	23
	重庆广播电视发射塔二期
	新建发射塔及相关附属设施。
	完工
	市文化旅游委

	24
	重庆文化艺术职业学院（二期）
	包括综合教学楼、图书馆、体育馆及附属工程。
	完工
	市文化旅游委

	25
	重庆青少年活动中心
	总建筑面积4.7万平方米。
	完工
	团市委、市文化旅游委

	26
	重庆社会主义学院迁建
	新建房屋建筑3万平方米，改造原有校舍7万平方米。
	计划新开工
	市委统战部

	27
	茄子溪音乐巷
	拟选址中交码头，建设音乐公园、音乐码头、酒店等设施。
	计划新开工
	大渡口区政府

	（二）传承发展优秀传统文化（17个）

	1
	中国民主党派历史陈列馆
	对渝中大厦裙楼1—5层进行施工改造，总建筑面积9578平方米。
	计划新开工
	市委统战部

	2
	老鼓楼衙署遗址公园
	总建筑面积1.8万平方米。
	计划新开工
	渝中区政府

	3
	大足石刻文化公园
	打造一个集旅游、度假、休闲、康养、研学为一体的西部文创旅游目的地，主要包括儿童传统文化游乐园、艺术博览园（含游客中心）、非遗小镇、闻香园、三角梅基地等。
	计划新开工
	大足区政府

	4
	长征国家文化公园（重庆段）
	建设綦江、酉阳、城口3个主体建设区，以及黔江、石柱、秀山、彭水4个拓展区。
	计划新开工
	市文化旅游委

	5
	川陕苏区红军文化公园
	按照“1+3+N”展示体系，新建重庆红军长征纪念馆，提档升级王良故居、南腰界红三军司令部旧址、川陕苏区城口纪念馆3个片区中心馆，推动具备条件的文物建筑对外开放，以及文物修缮、基础设施建设、环境整治及配套、文旅开发等。
	计划新开工
	市委宣传部

	6
	中国共产党重庆历史陈列馆
	建设展览区、文物库房、管理用房及其他附属配套设施。
	计划新开工
	市委党史研究室、市文化旅游委

	7
	重庆革命军事博物馆
	改建展陈区、文物库房等，新建地上展厅、地下武器库展厅等。
	计划新开工
	重庆警备区

	8
	统战文化街
	在中山四路、嘉陵桥东村和西村一带打造重庆统战文化街，通过雕塑、诗碑、名言警句等表现形式重点凸显重庆统战文化，同时融合抗战文化、革命文化、巴渝文化等内容。
	计划新开工
	市委统战部

	9
	钓鱼城国家考古遗址公园
	主要包括范家堰遗址、古地道遗址、始关门遗址、南一字西城墙遗址、东内城墙遗址、九口锅遗址、南水军码头遗址、南一字东城墙遗及城门遗址、菁华门遗址、水阁凉亭遗址等10处遗址开展本体加固与保护展示。
	计划新开工
	合川区政府

	10
	重点石窟寺保护利用示范项目
	重点实施大足石刻宝顶山大佛湾水害治理工程、大足北山第168号窟抢救性保护工程、合川涞滩二佛、江津石门大佛、南岸弹子石大佛、潼南千佛寺保护等重点项目。
	计划新开工
	市文化旅游委

	11
	皇华城
	对城墙、城门、衙署、排水系统等文物遗存保护修缮，建设三防系统等。建设皇华城遗址公园、考古遗址展示区、皇华城遗址博物馆、三峡文物考古工作站等，配套建设旅游码头、游客接待中心，完善道路、卫生间、综合管网、环境整治等。
	计划新开工
	忠县政府

	12
	三峡考古遗址博物馆
	依托忠县皇华城遗址，建设长江三峡考古遗址博物馆，集中展示传播长江三峡考古遗址重大发现，传播三峡考古遗址在中华文化、长江文明中的重要地位作用。
	计划新开工
	市文化旅游委

	13
	龙骨坡“巫山人”古人类遗址公园
	包括文物保护、展示利用项目、基础服务设施。
	计划新开工
	巫山县政府

	14
	巴蜀非遗文化产业园
	建设赤牛城宋（元）蒙文化遗址公园、都梁大剧院、三峡竹博园、巴蜀水利博物馆、数字大厦、青年梦工场。
	计划新开工
	梁平区政府

	15
	成渝古驿道
	对成渝古驿道进行修缮及开发。
	计划新开工
	市文化旅游委

	16
	刘伯承同志纪念馆
	实施刘伯承故居基础设施与配套设施提升工程、陈列布展工程、文物保护工程及数字化工程、旅游配套服务设施提升工程。
	计划新开工
	开州区政府

	17
	钓鱼城博物馆
	建设陈列区，藏品仓库非遗展示综合体、技术及办公用房。
	计划新开工
	合川区政府

	（三）文化产业创新发展（2个）

	1
	智慧广电数据中心
	建成最新国标A级数据中心及其配套数据实验用房的高等级智能计算基础设施。
	计划新开工
	市文化旅游委

	2
	文化电商物流产业园
	总建筑面积3.9万平方米。
	计划新开工
	市文化旅游委

	（四）文旅融合发展（25个）

	1
	长嘉汇大景区
	按照国家5A级旅游景区标准，优化渝中、江北、南岸两江四岸核心区文化旅游功能。
	计划新开工
	渝中区政府、江北区政府、南岸区政府

	2
	三峡库心·长江盆景
	整合万州、石柱、忠县沿江文化旅游资源，以石宝寨、皇华岛和西沱古镇为重点，按照5A级旅游景区标准提档升级。
	计划新开工
	万州区政府、

忠县政府、

石柱县政府

	3
	仙女山国家级旅游度假区提质升级
	建设自然遗产保护管理设施建设、仙女山游客接待中心、天生三桥景区水帘廊道及观光车线路改扩建、地缝景区进出口综合改造、仙女山国家森林公园公路沿线附属设施建设、全域旅游交通标识标牌建设、重庆市智慧旅游大数据服务平台。
	计划新开工
	武隆区政府

	4
	南天湖国家级旅游度假区提质升级
	完成环湖景观及游乐项目、房车营地、滑雪场等项目，进一步完善厢坝旅游小镇基础设施建设。
	计划新开工
	丰都县政府

	5
	北碚世界温泉谷
	以缙云山—北温泉旅游度假区为核心，打造世界温泉谷，建设9个温泉集聚区，开发13个温泉重点项目。
	计划新开工
	北碚区政府

	6
	歌乐山·磁器口大景区
	实施歌乐山索道站台风貌整治、磁器口景观码头、磁童路步行街改造、磁横街建筑风貌提升等内容。
	计划新开工
	沙坪坝区政府

	7
	大足石刻文旅小镇
	建设内容涵盖儿童传统文化游乐园、艺术博览园（含游客中心）、非遗小镇、闻香园、三角梅基地等，致力打造一个集旅游、度假、休闲、康养、研学为一体的西部文创旅游目的地。
	计划新开工
	大足区政府

	8
	武隆仙女山旅游轨道景观带
	以仙女山旅游轨道为中心轴，在仙女山机场、渝湘高铁、武隆城区和有关景区之间形成具有地域特色的旅游轨道景观带。
	计划新开工
	武隆区政府

	9
	南川山王坪旅游度假区
	包括提升旅游公路，建设饮水水库、电力、燃气设施、污水处理设施及配套管网工程等市政配套设施。
	计划新开工
	南川区政府

	10
	万州三峡恒合旅游度假区
	包括龙凤溪谷景观廊，鹿鸣之喜·森林度假区、心归云霞·乡村度假区，有凤来仪·高山康养旅居小镇等。
	计划新开工
	万州区政府

	11
	九龙坡中梁山风景区
	建设中梁山地心九龙、中梁山花博园、重庆中梁寨城、佛光谷、中梁山国际康养城、重庆中温泉、华岩福城、临港经济区、重庆野生动物园9个部分。
	计划新开工
	九龙坡区政府

	12
	酉阳菖蒲花田度假区
	建设万亩高山观光草原、休闲揽星小镇、高山运动基地、梯田观光等，以及游客接待中心、道路、给排水、供电、通信等基础设施。
	计划新开工
	酉阳县政府

	13
	铁山坪森林公园
	对铁山坪森林公园内的景区提档升级，进一步完善配套基础设施等。
	计划新开工
	江北区政府

	14
	开州雪宝山
	包括温泉古镇综合开发和大进茶博园、大进药博园、天上满月康养旅游度假区、谭家花仙峡景区等建设，以及旅游交通、步道、观光索道、蓄水池、景区大门、游客接待中心等旅游服务设施建设。
	计划新开工
	开州区政府

	15
	云阳恐龙馆
	建设恐龙博物馆、恐龙化石遗址馆、侏罗纪游客中心等。
	计划新开工
	云阳县政府

	16
	涪陵“816”小镇
	对原“816”堆工机械加工厂改造。
	计划新开工
	涪陵区政府

	17
	秀山洪安边城
	包括洪安边城三省风情街工程、洪安记忆边城、洪安温泉小镇项目、洪安边城旅游区生态环境提升工程。
	计划新开工
	秀山县政府

	18
	石柱巴盐古道
	修缮、恢复巴盐古道120公里（约12万平方米）， 沿线生态环境修复12万平方米，修缮沿线古建筑24栋、古建筑群（土家山寨）6处、碉楼5处、卡门（垭口、寨门等）8处，传统建筑风貌恢复约5万平方米，以及游客接待中心、游客救援中心、公厕、停车场等。
	计划新开工
	石柱县政府

	19
	石柱巾帼土司城
	包括土家文化、土司文化以及秦良玉文化民俗广场亭台等。
	计划新开工
	石柱县政府

	20
	彭水乌江画廊水上运动公园
	建设彭水段乌江下游沿岸景点、码头、游船、水上游乐设施。
	计划新开工
	彭水县政府

	21
	三峡橘乡田园综合体
	建设柑橘产业核心示范园区、循环农业示范园区、长江植物花卉示范园区及旅游配套基础设施。
	计划新开工
	忠县政府

	22
	巫溪大宁河巫盐古栈道
	剪刀峰至宁厂古镇8公里巫盐古道修复，大宁古城至大昌古镇（庙峡段）10公里巫盐古栈道修复，沿途运盐驿站、标识标牌等修复建设。
	计划新开工
	巫溪县政府

	23
	奉节环草堂湖
	打造国家纪念地标志景观与顶级度假地，可观、可居、可游的世界级山水景观，布局诗歌奉节文化体验区、全国橙文化展示区、古蜀农耕文化展示与体验区、艺术广场、观山民宿、诗城溪居酒店中心、道路交通系统等。
	计划新开工
	奉节县政府

	24
	垫江牡丹园
	打造以牡丹园为核心，集游览、休闲、餐饮等多功能于一体的旅游景区，配套建设停车场、旅游道路等附属设施。
	计划新开工
	垫江县政府

	25
	城口九重山
	重点打造以九重山5A级旅游景区为核心、以周边九大特色景区为辅助的大九重山立体山水休闲旅游目的地。
	计划新开工
	城口县政府

	七、生态保护与修复（共30个）

	（一）生态保护（22个）

	1
	“两岸青山·千里林带”工程
	实施营造林任务200万亩。
	计划新开工
	市林业局

	2
	森林质量精准提升
	完成森林提升200万亩。
	计划新开工
	市林业局

	3
	储备林基地
	建设储备林330万亩。
	计划新开工
	市林业局

	4
	梁滩河流域水环境综合治理
	实施梁滩河高新区段干流及重点支流生态修复，沙坪坝段水环境实施提升工程。
	计划新开工
	市生态环境局

	5
	临江河流域水环境综合治理
	对临江河干流及重要支流进行综合治理。
	计划新开工
	市生态环境局

	6
	璧南河流域水环境综合治理
	实施生态拦截及生态修复，包括水生态植物、水下森林等。
	计划新开工
	市生态环境局

	7
	濑溪河流域水环境综合治理
	对濑溪河荣昌段、大足段进行流域综合治理。
	计划新开工
	市生态环境局

	8
	小安溪流域水环境综合治理
	对小安溪铜梁段实施水环境综合整治，永川段实施重点支流河道生态修复。
	计划新开工
	市生态环境局

	9
	龙溪河流域水环境综合治理
	实施龙溪河垫江段干流及其支流生态修复工程。
	计划新开工
	市生态环境局

	10
	铜钵河流域水环境综合治理
	对铜钵河支流七星河、平滩河、袁驿河进行综合治理，包括河道护岸工程、植草护坡、植物隔离带、河道清淤疏浚等。
	计划新开工
	市生态环境局

	11
	澎溪河流域水环境综合治理
	实施生态拦截及生态修复，包括水生态植物、水下森林等。
	计划新开工
	市生态环境局

	12
	苎溪河流域水环境综合治理
	实施苎溪河流域生态环境综合整治。
	计划新开工
	市生态环境局

	13
	大宁河流域水环境综合治理
	实施大宁河巫山段水体富营养化综合整治及汇水区缓冲带生态修复工程。
	计划新开工
	市生态环境局

	14
	长江生态保护修复工程
	实施长江沿线岸线整治、消落带整治、森林质量提升、生态隔离带建设、水土流失综合整治等。
	计划新开工
	市规划自然资源局

	15
	嘉陵江生态保护修复工程
	实施嘉陵江沿线岸线整治、消落带整治、森林质量提升、生态隔离带建设、水土流失综合整治等。
	计划新开工
	市规划自然资源局

	16
	乌江生态保护修复工程
	实施乌江沿线岸线整治、消落带整治、森林质量提升、生态隔离带建设、水土流失综合整治等。
	计划新开工
	市规划自然资源局

	17
	涪江生态保护修复工程
	实施涪江沿线岸线整治、消落带整治、森林质量提升、生态隔离带建设、水土流失综合整治等。
	计划新开工
	市规划自然资源局

	18
	三峡库区山水林田湖草生态保护修复重点工程
	实施地灾治理、全域土地综合整治、矿山生态修复、岸线整治、消落带整治、森林质量提升、生态隔离带建设、水土流失综合整治等。
	计划新开工
	市规划自然资源局

	19
	全域土地综合整治国家试点项目
	实施12个全域土地综合整治项目，约1200公顷。包括农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复、乡村历史文化保护等。
	计划新开工
	市规划自然资源局

	20
	森林草原防火能力提升工程
	建设“天空地”一体化火情监测预警系统、智能防火卡口系统、林下红外线自动报警系统、林区“以水灭火”保障系统、林火阻隔系统等五大系统。
	计划新开工
	市林业局

	21
	自然保护地建设及野生动植物保护工程
	新建或改造现有房屋建设50个左右自然科普教育基地，配置必要的科普教育设施、设备。完善自然保护地人类活动问题监管平台，建设珍稀濒危野生植物扩繁基地10处、陆生野生动物收容救护站和疫源疫病监测站（点）20个、重点保护野生动植物种质资源库3个，开展区域野生动植物种群栖息地恢复试点等。
	计划新开工
	市林业局

	22
	重大林业有害生物防治工程
	在三峡库区、秦巴山区、武陵山区等涉及区县实施松材线虫病等林业有害生物防治基础设施项目，构建松材线虫病等重大林业有害生物一体化监测体系，开展松树疫木安全处理后再利用试点。
	计划新开工
	市林业局

	（二）污染治理（8个）

	1
	危险废物处理设施
	新（改扩）建3座危险废物处理设施。
	计划新开工
	市生态环境局

	2
	医疗废物处理设施
	建设22座区县医疗废物集中处理设施。
	计划新开工
	市生态环境局

	3
	生活垃圾焚烧发电项目
	新（扩建）17个生活垃圾焚烧发电项目。
	计划新开工
	市城市管理局

	4
	污水处理能力建设
	新增污水处理能力120万吨以上。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	5
	新（改）建城市污水管网
	改造建设污水管网5500公里。
	计划新开工
	市住房城乡建委

	6
	厨余（餐厨）垃圾处理项目
	新改扩建9个厨余（餐厨）垃圾处理。
	计划新开工
	市城市管理局

	7
	建筑垃圾和其他固体废物处置利用项目
	新建装修装饰废弃物填埋场1座，年处理装修装饰废弃物25万吨，分选规模5万吨/年，填埋场设计库容254万立方米。
	计划新开工
	市城市管理局

	8
	化工园区有毒有害气体环境风险预警体系建设
	完成涪陵、万盛等2个化工园区有毒有害气体环境风险预警系统建设，强化长寿、万州化工园区有毒有害气体环境风险预警体系运维和使用。
	计划新开工
	市生态环境局

	八、社会民生及社会治理（共35个）

	1
	重庆市公共卫生中心应急医院
	总建筑面积13.28万平方米。
	完工
	市卫生健康委

	2
	三峡公共卫生应急医院
	总建筑面积5.11万平方米，床位1000张。
	完工
	万州区政府

	3
	市疾控中心迁建项目
	总建筑面积6.3万平方米。
	完工
	市卫生健康委

	4
	重医附一院第一分院改扩建
	总建筑面积14.95万平方米，床位720张。
	完工
	市卫生健康委

	5
	重庆儿童医疗中心儿童健康与疾病临床医学研究中心
	总建筑面积8.9万平方米。
	完工
	市卫生健康委

	6
	市妇幼保健院业务用房
	总建筑面积1.24万平方米。
	完工
	市卫生健康委

	7
	重庆市精神卫生中心精神康复中心
	总建筑面积3.1万平方米，床位400张。
	计划新开工
	市卫生健康委

	8
	重庆市职业病防治院新院区
	新建门诊楼、住院楼及附属配套设施等。
	计划新开工
	市卫生健康委

	9
	国家紧急医学救援基地
	新建业务用房及附属配套设施等。
	计划新开工
	市卫生健康委

	10
	重庆大学附属肿瘤医院科学城院区
	新建门诊楼、住院楼及附属配套设施等。
	计划新开工
	市卫生健康委

	11
	市人民医院两江院区二期工程
	新建门诊楼、住院楼及附属配套设施等。
	计划新开工
	市卫生健康委

	12
	国家中医疫病防治基地
	依托市中医院，建设国家中医疫病防治基地。
	计划新开工
	市卫生健康委

	13
	国家中医紧急医学救援基地
	依托各区县中医院，建设国家中医紧急医学救援基地。
	计划新开工
	市卫生健康委

	14
	中国（重庆）康养高技能人才培训基地
	新建康养用房、管理服务用房及附属配套设施等。
	完工
	市人力社保局

	15
	中国（重庆）职业技能公共实训中心二期
	包括理论教室、学员宿舍、大师工作室、会议室、办公室、食堂、停车场等。
	计划新开工
	市人力社保局

	16
	中国·重庆人力资源服务产业园二期
	打造“离岸人才就创服务港”，增加公共服务基地、办公空间、停车场，增设商用、生活配套用房以及运动休闲等场地。
	计划新开工
	市人力社保局

	17
	学前教育普惠优质发展计划
	加大幼儿园新建力度，新增5万个学前教育学位，改扩建270个老旧小区配套幼儿园。
	计划新开工
	市教委

	18
	义务教育优质资源拓展
	对1600所义务教育学校进行改扩建，加强农村教师周转宿舍、信息化基础设施等建设。
	计划新开工
	市教委

	19
	普通高中发展促进计划
	对全市50所普通高中进行改扩建。
	计划新开工
	市教委

	20
	高职院校“双高计划”
	支持10所国家级“双高计划”高职院校发展。
	计划新开工
	市教委

	21
	高校分校区建设
	支持重庆大学、西南大学、重庆交通大学、重庆工商大学、四川外国语大学、四川美术学院、重庆第二师范学院、重庆电子高等专科学校、重庆幼儿师范高等专科学校、重庆电子工业职业学院、重庆城市管理职业学院建设分校区。
	计划新开工
	市教委

	22
	大田湾体育场保护与利用工程
	总建筑面积4.3万平方米。
	完工
	市体育局、渝中区政府

	23
	龙兴专业足球场
	总建筑面积16.7万平方米。
	完工
	两江新区管委会

	24
	奥体中心综合体育馆
	新建运动场、球员休息室、观众席等，以及停车场等附属设施。
	计划新开工
	市体育局

	25
	康体城国际小球赛事中心
	打造18000座国际乒羽体育馆，以及15000座网球赛事场馆。
	计划新开工
	大渡口区政府

	26
	重庆体育职业学院
	新建教学用房、行政办公用房、住宿用房，以及运动场、道路等附属设施。
	计划新开工
	市体育局

	27
	重庆市盲人按摩医院
	新建门诊楼、住院楼及附属配套设施，设置床位200张。
	计划新开工
	市残联

	28
	市残疾人康复中心
	建筑面积约8.2万平方米，设置床位490张。
	计划新开工
	市残联

	29
	市第二社会福利院颐康老年护养中心
	总建筑面积2万平方米，床位418张。
	前期论证
	市民政局

	30
	市中西医结合康复医院失能老人养护中心
	总建筑面积21250平方米，床位450张。
	前期论证
	市民政局

	31
	老年病医院新院区
	新建门诊楼、住院楼及附属配套设施等。
	前期论证
	市卫生健康委

	32
	区县养老服务基础设施建设
	新建乡镇养老服务中心431个，村级互助养老点2692个。
	完工
	市民政局

	33
	区域性综合应急物资储备库
	新建续建万州、黔江、涪陵、永川4个区域性综合应急物资储备库。
	完工
	市应急局

	34
	国家质检基地（二期）
	新建业务用房及附属配套设施等。
	计划新开工
	市市场监管局

	35
	食品药品检测基地
	建设药品实验大楼、动物房、业务综合楼等。
	计划新开工
	市药监局
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