

附件2

市级政府投资项目前期工作流程图

（审批时限：65个工作日）


[image: image1.emf]纳入ć市级政府投

资三年滚动规划Ĉ

    注：由于土地征收、用地批准及国家

事权等原因暂时无法办理用地规划许可

的，出具ć建设用地规划审查意见Ĉ，可

作为后续论证、手续办理的技术要件。

用地规划许可阶段

审核部门 审核事项 办结时限

规划自然资源

部门

建设项目用

地预审与选

址意见书

第10个工作日

投资主管部门

项目可研审

批

第22个工作日

    注：由于国家事权等原因暂时无法办

理工程规划许可的，出具ć建设工程规划

审查意见Ĉ，可作为后续论证、手续办理

的技术要件。

工程建设许可阶段

审核部门 审核事项 办结时限

规划自然资源

部门

建设工程规划

许可

第25个工作日

规划自然资源

部门

建设用地规

划许可

第22个工作日

注：规划自然资源部门牵头开展空间论证，征求

生态环境、交通、文物、住房城乡建设、水利等部

门意见，根据反馈意见出具ć空间协同论证综合意

见Ĉ，可作为后续论证、手续办理的技术要件。

施工许可阶段

审核部门 审核事项 办结时限

行业主管部门 初步设计审批 第10个工作日

（规划自然资源部门牵头，审批时限：25个工作日）

（规划自然资源部门牵头，审批时限：22个工作日）

（行业主管部门牵头，审批时限：18个工作日）

行业主管部门 施工图审查备案 即办

行业主管部门

建筑工程

施工许可

第18个工作日

注：建设单位凭施工图审查机构出具

的施工图审查合格书，即可到消防、人

防部门办理审核确认。

空间协同论证

编制地灾评估报告

规划自然资源部

门会同行业主管

部门

方案设计稳定

项目红线确定

方案设计

编制环评报告

编制工程勘察报告

编制压覆矿报告

开展行洪、城市绿

化等论证

用地协同

区县政府会同

项目法人

根据方案设计

确定拟征收范围

区县政府 启动征地拆迁工作

编制轨道专篇

规划自然资源部门

会同行业主管部门

方案设计稳定

技术协同

规划自然资源部门 征求空间相关部门意见

规划自然资源部门

出具建设工程规划审查

意见

施工准备协同

ć三通一平Ĉ

管线迁改

交叉节点工程建设 土石方弃渣管理

综

合

报

告

编制水保报告
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纳入“市级政府投资三年滚动规划”
注：由于土地征收、用地批准及国家事权等原因暂时无法办理用地规划许可的，出具“建设用地规划审查意见”，可作为后续论证、手续办理的技术要件。
用地规划许可阶段
审核部门
审核事项
办结时限
规划自然资源
部门
建设项目用地预审与选址意见书
第10个工作日
投资主管部门
项目可研审批
第22个工作日
注：由于国家事权等原因暂时无法办理工程规划许可的，出具“建设工程规划审查意见”，可作为后续论证、手续办理的技术要件。
工程建设许可阶段
审核部门
审核事项
办结时限
规划自然资源部门
建设工程规划许可
第25个工作日
规划自然资源
部门
建设用地规划许可
第22个工作日
注：规划自然资源部门牵头开展空间论证，征求生态环境、交通、文物、住房城乡建设、水利等部门意见，根据反馈意见出具“空间协同论证综合意见”，可作为后续论证、手续办理的技术要件。
施工许可阶段
审核部门
审核事项
办结时限
行业主管部门
初步设计审批
第10个工作日
（规划自然资源部门牵头，审批时限：25个工作日）
（规划自然资源部门牵头，审批时限：22个工作日）
（行业主管部门牵头，审批时限：18个工作日）
行业主管部门
施工图审查备案
即办
行业主管部门
建筑工程
施工许可
第18个工作日
注：建设单位凭施工图审查机构出具的施工图审查合格书，即可到消防、人防部门办理审核确认。
空间协同论证
编制地灾评估报告
规划自然资源部门会同行业主管部门
方案设计稳定
项目红线确定
方案设计
编制环评报告
编制工程勘察报告
编制压覆矿报告
开展行洪、城市绿化等论证
用地协同
区县政府会同
项目法人
根据方案设计
确定拟征收范围
区县政府
启动征地拆迁工作
编制轨道专篇

规划自然资源部门会同行业主管部门
方案设计稳定
技术协同
规划自然资源部门
征求空间相关部门意见
规划自然资源部门
出具建设工程规划审查意见

施工准备协同
“三通一平”
管线迁改
交叉节点工程建设
土石方弃渣管理
综合报告
编制水保报告



